เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
29 มีนาคม 2568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

สิ้นสุดงานตามสัญญา
19 กันยายน 2569

- การปรึกษาหรือผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน 4 – 5 มิถุนายน 2568
- การจัดสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบ 2 กันยายน 2568
- จัดกิจกรรมตรวจติดตามโครงการ (จำนวน 1 ครั้ง) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569
- การจัดสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด (ภายในเดือนที่ 16-17)
- การปฐมนิเทศโครงการ 4 กรกฎาคม 2568
- การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (จำนวน 3 เวที) 8 – 10 ตุลาคม 2568
- การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 3 เวที ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569
- การปัจฉิมนิเทศโครงการ (ภายในเดือนที่ 16-17)